

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MONETER

JL. DR. WAHIDIN JAKARTA 10710

KOTAK POS 173

NO. S-5513/M/1989

JAKARTA, 12 Agustus 19 89

LAMPIRAN :

PERIHAL : Persetujuan revisi RAI  
1988/1989 Proyek Pem-  
angunan Pasar Beringharjo  
Yogyakarta.

KEPADA

Yth. Sdr. Walikotaamadya KDH  
Lingkart II Yogyakarta  
di -

Y O G Y A K A R T A

Menunjuk surat Saudara No. 511-271368 tanggal 31 Juli 1989,  
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- Kami dapat menyetujui revisi RAI 1988/1989 pada butir 2.2<sup>v</sup> tentang fasilitas utama sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Semula	Revisi	Jumlah
- Pembangunan Baru 12708 M2 a Rp 200.000,-	2.556.000	2.556.000	-
- Pembangunan Utilitas (Air Bersih), Pompa, Tandon Air & Saluran Air Hujan)	98.000	98.000	-
- Pembangunan Baru PB I & PB II masing-masing 2 (dua) lantai 12.068 M2 a Rp 204.849,-	-	2.472.118	2.472.118
- Pembangunan PBP I (2 lan- tai persiapan 3 lantai termasuk 1 unit Hidrant & Cone block) = 598 M2 a Rp 304.150,-	-	181.882	181.882

- Selanjutnya diharapkan bantuan Saudara agar segera mulai melaksa-  
nakan Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringharjo Yogyakarta tahap  
pertama dalam waktu dekat ini dengan efektif dan efisien.

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta kerjasama Saudara  
diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL MONETER  
Pjs. DIREKTUR DANA INVESTASI

Tembusan Yth :

- Bapak Dirjen Moneter ;
- Sdr. Direktur Keuangan Daerah  
Ditjen PUOD Depdagri ;
- Sdr. Kepala Biro Industri dan  
Perdagangan Bappenas ;
- Sdr. Direktur PAK, DJA ;
- Sdr. Ketua DPRD IK. II Yogyakarta.



HARRY SUPANGKAT

NIP. 060035090

SEKRETARIAT DPRD KOTAMADYA DATI II YK

TANGGAL TERIMA : 25-8-89

KODE: 511.2. No: 426

KP. M-6/M-641/8 NO. AGENDA 01473/DJM/89



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MONETER

JL. DR. WAHIDIN JAKARTA 10710

KOTAK POS 173

NO. S-5513/1./1989

JAKARTA, 12 Agustus 1989

LAMPIRAN

PERIHAL Persetujuan revisi RAI  
1988/1989 Proyek Pem-  
angunan Pasar Berlimbaharjo  
Yogyakarta.

KEPADA

Yth. Sdr. Walikotaamadya KDH  
Lingkart II Yogyakarta  
di -

Y O G Y A K A R T A

Merujuk surat Saudara No. 511-2/1368 tanggal 31 Juli 1989,  
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- Kami dapat menyetujui revisi RAI 1988/1989 pada butir 2.2 tentang fasilitas utama sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Semula	Revisi	Jumlah
- Pembangunan Baru 17008 M <sup>2</sup> a Rp 200.000,-	2.556.000	2.556.000	-
- Pembangunan Fasilitas (Air Bersih), Pompa, Tandon Air & Saluran Air Hujan)	98.000	98.000	-
- Pembangunan Baru PB I & PB II masing-masing 2 (dua) lantai 17.068 M <sup>2</sup> a Rp 204.849,-		2.472.118	2.472.118
- Pembangunan PBI (2 lan- tai persiapan 3 lantai termasuk 1 unit Hidrant & Cone block) = 598 M <sup>2</sup> a Rp 304.150,-		181.882	181.882

- Selanjutnya diharapkan bantuan Saudara agar segera mulai melaksan-  
nakan Pembangunan dan Renovasi Pasar Berlimbaharjo Yogyakarta tahap  
pertama dalam waktu dekat ini dengan efektif dan efisien.

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta kerjasama Saudara  
diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL MONETER  
PJS. DIREKTUR DANA INVESTASI

Tembusan Yth :

- Bapak Dirjen Moneter ;
- Sdr. Direktur Keuangan Daerah  
Ditjen PUGD Depdagri ;
- Sdr. Kepala Biro Industri dan  
Perdagangan Bappenas ;
- Sdr. Direktur PAK, DJA ;
- Sdr. Ketua DPRD IK. II Yogyakarta.

*Harry Supangkat*  
HARRY SUPANGKAT

NIP. 060035090

SEKRETARIAT DPRD KOTAMADYA DAIR II YK

TANGGAL TERIMA : 25-8-89

KODE: 511.2. No: 426

KP. M.6/M.641/88 NO. AGENDA 01477/DUM/89